



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Campania

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/12/2018

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 01/03/2019

INDICE

1. Amministrazione responsabile

2. Periodo di monitoraggio

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Campania	Regione Campania	Regione meno sviluppata	via S.Lucia 81. Napoli	0817961111	http://www.regione.campania.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
Il sessione di monitoraggio - anno 2018	31/12/2018	24/01/2019	01/03/2019

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Gli interventi previsti in quest'area risultano conclusi. Le attività di questi interventi rientrano nella priorità strategica individuata nel Piano regionale e puntano alla standardizzazione degli strumenti al fine di contribuire al progressivo contenimento dei tempi procedurali e al miglioramento delle performance finanziarie. Gli effetti della standardizzazione dei bandi/avvisi si produrranno nel tempo man mano che le procedure di attivazione si conformeranno a quanto previsto dai modelli standard adottati. Quanto all'intervento di attivazione del costo standard anche per il PO FESR, va evidenziato che, sebbene applicato solo su una procedura, rappresenta un primo passo per la semplificazione delle procedure di rendicontazione e per il conseguente miglioramento delle performance finanziarie nei progetti di ricerca, che potrà essere attivato anche in progetti analoghi.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

L'attività formativa prevista dal protocollo della Regione con la SNA (Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione) risulta avviata al 31/12/2018 e nel mese di febbraio 2019 è stato presentato il percorso che sarà realizzato nei primi mesi del 2019. E' stata considerata come buona prassi sia per il processo di costruzione del matching tra fabbisogni formativi della dirigenza regionale e moduli formativi programmati sia per i contenuti che saranno trattati nel percorso, che puntano al rafforzamento della capacità manageriale della dirigenza pubblica.

Per quanto riguarda la formazione prevista nell'ambito del programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione, nei primi mesi del 2019 è stato presentato un primo stralcio del piano formativo per il 2019, in vista della sua successiva implementazione.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Sono conclusi gli interventi Pianificazione delle risorse e l'utilizzo dei cronoprogrammi dei Beneficiari per il controllo "on going" che sono finalizzati al rafforzamento della governance dei Programmi attraverso un miglioramento della capacità di analisi delle prospettive di concretizzazione delle previsioni procedurali.

Si tratta di due interventi che risultano conclusi in quanto sono stati predisposti tutti gli strumenti e le attività necessarie alla loro attuazione, ma che andranno attivati attraverso l'utilizzo di tali strumenti nell'ambito della attuazione dei Programmi.

Si segnala il ritardo degli interventi che riguardano il sistema informativo unico regionale che hanno richiesto tempi maggiori data la complessità del contesto e dei Programmi, anche se, relativamente all'applicativo bandi on line, le attività sono in una fase molto avanzata di attuazione.

Il ritardo dell'attuazione dell'intervento di rafforzamento previsto per gli Organismi Intermedi si inserisce nel più generale ritardo con cui è stata avviata l'attività relativa agli Organismi Intermedi / Città medie (Asse X del PO FESR). Va però evidenziato che dai primi mesi del 2019 l'ufficio PRA sta affiancando la Direzione Generale che segue gli O.I. nel lavoro di supporto redazionale dei DRA (Documenti di Rafforzamento Amministrativo) e che 4 DRA risultano già predisposti.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Gli interventi previsti nell'Allegato B sono per la maggior parte avviati o completati, e non si registrano ritardi.

3.6 Ulteriori informazioni

Delle 21 attività incluse nel PRA, 16 prevedevano un completamento entro il 31/12/2018, in quanto sono state tenute ferme le date di completamento indicate nella proposta di PRA presentata nel mese di febbraio 2018 alla Segreteria Tecnica dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nonostante il prolungarsi della fase di negoziazione con i Servizi della Commissione europea, che si è completata con l'approvazione del Piano da parte della Regione nel mese di settembre 2019.

In sintesi, al 31 dicembre 2019 il Piano di rafforzamento della Regione è in una fase di avanzata attuazione, con 9 interventi di rafforzamento completati su 16.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.	ALTRO - Ufficio Speciale Centrale Acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONTE: COSTO ZERO							
NOTE: Con Decreto Dirigenziale n.281 del 30/11/2018, nell'ambito dell'aggiornamento del Manuale POR FSE, è stato adottato uno schema di avviso. Entro marzo anche il FESR adotterà in via formale l'istruttoria già realizzata per la definizione di uno schema standard per avvisi e bandi.							

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Attività 1) Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'attività può considerarsi conclusa, in quanto, a seguito dell'avviso pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018 (sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico), nel quale è prevista l'applicazione della metodologia del costo standard, è stata conclusa la fase di selezione dei progetti (graduatoria approvata con DD 532 del 10/10/2018) e gli stessi sono in fase di attuazione e rendicontazione. In particolare, il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo è calcolato in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018. Relativamente a tale procedura, al 31/12/2018 risultano certificati circa sedici milioni di euro.

Attività 2) Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Con i Decreti Dirigenziali n. 9 del 2/2/2018 e n. 281 del 30/11/2018 l'AdG FSE ha aggiornato i manuali delle procedure e dei controlli al fine di tenere conto delle novità introdotte in materia di applicazione delle opzioni di semplificazione costi.

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018				IMPORTO: 100.000,00€			
FONDO: Altro							
FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013							
<p>NOTE: Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. La prima sessione del corso si è tenuta il 5 giugno 2018. La seconda, originariamente programmata nel mese di settembre 2018, è stata posticipata a gennaio 2019. Nel corso del 2019 sono inoltre stati programmati ulteriori moduli, per consentire la più ampia partecipazione delle amministrazioni interessate dai Piani di Rafforzamento Amministrativo II Fase. Per queste sessioni, al 31/12/2018 risultano complessivamente pervenute un totale di 67 richieste di adesione, relative a 20 amministrazioni titolari di PRA II Fase.</p>							
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
NOTE: Il responsabile tecnico del PRA ha manifestato l'interesse a partecipare al percorso formativo.							

Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali

Attività 1) Attività di formazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attività di formazione	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
<p>MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: L'analisi dei fabbisogni è il risultato di un bilancio delle competenze e dei relativi gap effettuato sul personale dirigenziale della Giunta regionale della Campania. I risultati di tale attività di bilancio sono stati condivisi con il Dipartimento per lo sviluppo delle competenze gestionali della SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) con il quale si è collaborato per la progettazione delle attività formative, la predisposizione dei programmi didattici e la pianificazione dell'attività. il tutto è divenuto oggetto di apposita Convenzione fra la SNA e la Regione Campania</p>							
<p>NOTE: Il 30.11.2018, con decreto n.41, è stata effettuato l'impegno contabile relativo alle attività formative a farsi; Il 07.12.2018 è stata stipulata la Convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per l'erogazione di formazione manageriale ai dirigenti della Giunta regionale della Campania in materia di "Gestione e sviluppo delle risorse umane: approcci e pratiche di leadership e negoziazione; Nel trimestre Marzo-Maggio 2019 saranno erogate le n.6 edizioni (ciascuna della durata di n.5 giornate) del percorso di formazione in parola. Per quanto riguarda l'attività formativa prevista nell'ambito del Progetto finanziato con il FSE (OT 11), L'Amministrazione regionale, in merito alle iniziative di rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali, ha stipulato, a seguito della DGR n. 607/2017, una convenzione con la Fondazione IFEL Campania finalizzata ad attuare un Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa. Tra le linee di azione previste dalla convenzione rientrano quelle denominate "Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali" per le quali sono in corso le attività di definizione operativa dei contenuti formativi e della relativa programmazione.</p>							

4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.	ALTRO - Responsabile della Programmazione Unitaria		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Si conferma quanto riportato nel precedente monitoraggio in quanto trattasi di una attività che si realizza attraverso aggiornamenti periodici e consente di elaborare report ad hoc sull'avanzamento dei Programmi.

Attività 2) Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'evoluzione dell'applicativo SURF, tra le cui funzionalità vi è il modulo di supporto alle attività di programmazione, è parte di un processo di aggiornamento del progetto SIAR attualmente in corso e che si prevede di concludere entro il 31/05/2019. Le specifiche funzionali, frutto di precedente analisi della domanda presso le Autorità di gestione e le strutture amministrative interessate dalle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Programmi, sono già state oggetto di approvazione da parte degli organi di gestione dell'appalto SIAR.

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'intervento è stato completato e dunque non è in ritardo. Il ritardo tra la data effettiva e quella prevista di completamento è dovuto al fatto che quest'ultima è precedente all'approvazione del PRA, avvenuta nel mese di luglio 2018.

NOTE: L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa. Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

Attività 2) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa. Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

NOTE: Nelle relazioni di accompagnamento alle proposte di deliberazione relative alla programmazione dei Fondi è prevista l'indicazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali. Gli strumenti di verifica delle previsioni di attuazione e della relativa tempistica sono utilizzati nelle sessioni di autovalutazione, i cui esiti confluiscono nei Comitati di Coordinamento di Asse. In merito alle attività più recenti, il 13 settembre u.s. si è svolto l'incontro di Comitato di Coordinamento di Asse del POR Campania FSE 2014-2020 finalizzato alla verifica sullo stato di avanzamento della programmazione ed eventuali criticità, le previsioni di spesa e la verifica del raggiungimento dei target al 31.12.2018 e le misure di accelerazione della spesa. Inoltre, a seguito della trasmissione delle note prot. 628278, 628279, 628280 del 05.10.2018 trasmesse dall'AdG FSE rispettivamente alle DG 50.05, DG 10 e DG 11, a seguito della battuta di certificazione del 02.10 u.s. che ha consentito il superamento del target di certificazione del N+3, nel mese di ottobre si sono tenute le sessioni di autovalutazione dell'AdG FSE con le suddette Direzioni generali, finalizzate all'analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità, al fine del conseguimento del target di performance previsto per il 31.12.2018.

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Attività 1) Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: Intervento già completato entro la precedente sessione di monitoraggio

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Attività 1) Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Sono attivi gli strumenti individuati dall'Autorità di Gestione del del PO FESR a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Azioni di Informazione / Sensibilizzazione: Azioni / seminari di animazione territoriale / di informazione ai Beneficiari in connessione con le esigenze che emergono dalle diverse Direzioni Generali (es, azioni di informazione relativi all'avviso sui Beni confiscati, all'internazionalizzazione, alle ZES). Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei Beneficiari: E' stata istituita con decreto dell'Autorità di Gestione n.2 del 12/01/2018 una task force di supporto che realizza un'attività di tutoraggio ai team di obiettivo ed ai beneficiari del PO per l'utilizzo del Sistema unitario regionale dei fondi (SURF). E' stato istituito un servizio di "Help desk" nell'ambito dell'Assistenza tecnica, mediante una mail dedicata (beneficiarifesr@regione.campania.it) in merito a: Procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Assolvimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Tenuta della contabilità di progetto e alla predisposizione della documentazione di rendicontazione.

Attività 2) Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01, FSE_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'Autorità di Gestione del PO FSE ha individuato gli interventi a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Manualistica / Linee Guida / FAQ: Linee guida per i Beneficiari (AdG); Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); Azioni di Informazione / Sensibilizzazione: Momenti di comunicazione con i Beneficiari presso le diverse Direzioni responsabili del Programma (ROS); Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei Beneficiari: Task force a supporto dei Beneficiari per il supporto nel caricamento dei dati fisici e finanziari sul sistema di monitoraggio SURF; Supporto nella rendicontazione delle spese. Manualistica / Linee Guida / FAQ: Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); FAQ inerenti specifici avvisi (ROS). Inoltre, i soggetti beneficiari delle misure attuate nell'ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community - area riservata presente sul sito <http://fse.regione.campania.it/filemanager/> per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community viene inoltrata richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: adg.fse@pec.regione.campania.it.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

Attività 1) Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
<p>MOTIVAZIONI RITARDO: L'applicativo Bandi On Line è stato realizzato nell'ambito dell'appalto SIAR ed è attualmente in attesa di collaudo. Si prevede il collaudo entro il 31/05/2019, l'avvio in esercizio per fine dicembre 2019. .</p>							
<p>NOTE: L'applicativo Bandi On Line è stato realizzato nell'ambito dell'appalto SIAR ed è attualmente in attesa di collaudo. Si prevede il collaudo entro il 31/05/2019, l'avvio in esercizio per fine dicembre 2019.</p>							

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
<p>MOTIVAZIONI RITARDO: Le attività per l'attuazione dell'Asse X hanno previsto una fase denominata di programmazione che, a partire dall'adeguamento del Si.Ge.Co., proseguendo con l'aggiornamento del DOS e con la definizione del programma PICS, si era previsto di completare entro il 2018. Ad oggi, tale fase, all'interno della quale tra gli adempimenti si prevede la redazione del PRA, registra uno slittamento temporale per cui ad oggi, sulla base degli atti prodotti dalle città, si è proceduto all'aggiornamento dei Si.ge.co ed alla successiva designazione da parte dell'AdG di 16 Autorità Urbane e per 4 di esse si è giunti alla sottoscrizione del provvedimento di delega e non è stato sottoscritto ancora nessun accordo di programma. Conseguentemente tale slittamento sta riguardando anche la redazione del DRA (documento di rafforzamento amministrativo)da parte delle Autorità Urbane.</p>							
<p>NOTE: Con riferimento alle attività di armonizzazione delle procedure amministrative così come previste dal PRA, in considerazione dello stato di attuazione della fase di programmazione, è stato previsto un piano di sensibilizzazione alle Autorità Urbane. Tale azione si è svolta compiutamente e nel merito si precisa che le 19 Città Medie hanno ricevuto, con pec del 31/10/2018, una ulteriore nota di sollecito, prot. 690690 del 31/10/2018 per la redazione ed adozione del DRA (Documento di rafforzamento amministrativo) così come previsto nel DD n. 28 del 07/07/2017, all'Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi". Inoltre, nel corso degli incontri di approfondimento tenuti con le varie città si è proceduto con una azione di sensibilizzazione ai referenti dei programmi ed in generale ai rappresentanti delle autorità Urbane sulla necessità di procedere alla predisposizione del DRA (Documento di rafforzamento amministrativo) e sulla centralità di tale attività nella attuazione complessiva del programma. Il documento del DRA è stato predisposto dalle città che hanno sottoscritto la delega di funzioni. Le altre città designate stanno procedendo alla redazione dello stesso.</p>							

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

MOTIVAZIONI RITARDO: I sistemi in fase di integrazione (SIC-SAP e SURF) hanno superato il collaudo singolarmente e sono in esercizio. L'interoperabilità è parte integrante della fornitura dei sistemi nell'ambito dell'appalto SIAR. Soggetto fornitore è l'RTI formato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A/KPMG Advisory S.p.A (Mandataria)/CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante)/PROTOM GROUP S.p.A (Mandante). A causa della rimodulazione dovuta alle nuove esigenze derivanti dalla nuove legislazione sono in fase di implementazione nuove funzionalità aggiuntive. Il rilascio è previsto per 30 maggio 2019 Sono attualmente in fase di finalizzazione le specifiche funzionali.

NOTE: L'interoperabilità è parte integrante della fornitura dei sistemi nell'ambito dell'appalto SIAR. Soggetto fornitore è l'RTI formato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A/KPMG Advisory S.p.A (Mandataria)/CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante)/PROTOM GROUP S.p.A (Mandante). A causa della rimodulazione dovuta alle nuove esigenze derivanti dalla nuove legislazione sono in fase di implementazione nuove funzionalità aggiuntive. Il rilascio è previsto per 30 maggio 2019. Sono attualmente in fase di finalizzazione le specifiche funzionali.

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

SN

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: La Regione è in attesa di conoscere i primi risultati delle attività

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: La Regione è in attesa di conoscere i primi risultati delle attività

Attivazione di procedure di controllo "on going" sui progetti finanziati (solo per il FESR)

Attività 1) Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PAGG02, FESR_ATT01, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Per tale Intervento, nel PRA è stata conservata la data di scadenza (30/06/2018) indicata in sede di presentazione del Documento per la negoziazione con i Servizi della Commissione europea (febbraio 2018). La negoziazione si è conclusa nel mese di luglio 2018, dunque in data successiva a quella di scadenza dell'Intervento in esame.

NOTE: A seguito dell'inserimento nel Manuale di Attuazione del PO FESR degli allegati format di cronoprogrammi da includere nelle convenzioni stipulate tra la Regione ed i Beneficiari degli Interventi ed a seguito della nota prot. 221635 del 5 aprile 2018, con la quale i Responsabili di Obiettivo sono stati sollecitati ad effettuare una tempestiva verifica del rispetto dei tempi indicati nei cronoprogrammi ed attivare, eventualmente, le opportune azioni di sollecito e/o correttive in caso di mancato rispetto dei tempi, le previsioni di spesa elaborate dai ROS in sede di autovalutazione ed utilizzate in occasione delle riunioni trilaterali con l'Agenzia per la Coesione e la Commissione europea nel periodo settembre-dicembre 2018 ha tenuto conto delle indicazioni contenute nei cronoprogrammi allegati alle Convenzioni. Al fine di agevolare la tempestiva verifica del rispetto delle indicazioni temporali contenute nei cronoprogrammi, è in corso di analisi lo sviluppo nell'applicativo di monitoraggio SURF di apposite funzionalità di confronto tra previsioni e effettive attuazioni.

4.4 Allegato B

Aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc.

Attività 1) Potenziamento del Servizio di Community FESR.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del Servizio di Community FESR.	ADG FESR		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'intervento è concluso e sono stati raggiunti 28 utenze nella fase di sperimentazione. Nei prossimi mesi si allargherà ai beneficiari del programma Operativo FESR nei modi definiti nella fase di sperimentazione.

Attività 2) Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo	ADG FSE		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Per il POR Campania FSE 2014-2020 è già attiva una Community di condivisione della documentazione e delle attività relativa al Programma, particolarmente rivolta alle Amministrazioni centrali ed al Partenariato economico e sociale della Regione. I soggetti beneficiari delle misure attuate nell'ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community - area riservata presente sul sito <http://fse.regione.campania.it/filemanager/> - per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community viene inoltrata richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: adg.fse@pec.regione.campania.it.

Strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

Attività 1) Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.	ADG FSE		COSTO ZERO	2	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Nell'ultimo trimestre del 2018 per la linea di intervento relativa al rafforzamento del Partenariato Regionale Economico e Sociale si sono tenuti incontri anche con il coinvolgimento di alcuni rappresentanti del Partenariato anche in vista della definizione delle attività 8.1.1 e 8.1.2 di cui alla DGR 607/2017 relative a: Ideazione, implementazione e gestione di uno spazio web dedicato al Partenariato. Approfondimento dei contenuti oggetto del negoziato con la Commissione Europea per la programmazione comunitaria 2021-2027 e condivisione degli stessi con i componenti del Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania." Infine, con riferimento alla condivisione del materiale relativo ai Comitati di Sorveglianza, in coerenza con le disposizioni del Regolamento interno al Comitato (cfr art. 7 Trasparenza e comunicazione), i verbali e i documenti dei lavori sono consultabili in un'apposita sezione dedicata del sito POR Campania FSE a cui è possibile accedere tramite il seguente link <http://fse.regione.campania.it/filemanager/> utilizzando specifiche credenziali di accesso.

Sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...).

Attività 1) Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	3	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La funzionalità di acquisizione della documentazione dei beneficiari in formato digitale è già garantita dal sistema attualmente in esercizio di monitoraggio dei fondi (SURF) il quale acquisisce la documentazione digitale direttamente in modalità on line a cura dei beneficiari. SURF possiede un proprio archivio documentale che risiede presso i server regionali. Successivamente, nell'ambito dell'appalto SIAR sarà realizzato un sistema documentale integrato per tutti gli applicativi dell'amministrazione regionale che consentirà lo scambio documentale automatico tra gli applicativi. Tra questi è stato realizzato, sempre nell'ambito dell'appalto SIAR, l'applicativo Bandi On Line (BOL), attualmente in attesa di collaudo, che consentirà l'acquisizione della documentazione già in fase di presentazione dei progetti. È in programmazione l'attivazione di un tavolo di lavoro agile che consenta di condividere la modalità di tracciamento ufficiale per la documentazione trasmessa. .

Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio. Tutte le Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	4	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 111.111,00€

FONDO: FESR

FONTE: AT

NOTE: La migrazione della piattaforma secondo il paradigma tecnologico "Cloud" è stata completata. In data 21/11/2018 presso la sala convegni dell'isola A6 del Centro Direzionale si è svolta una giornata di divulgazione della piattaforma, rivolta a dirigenti e funzionari regionali, con particolare riferimento all'illustrazione dello strumento di supporto alle decisioni (SSD) che rappresenta uno dei molteplici moduli software che costituiscono l'intera piattaforma. Nel corso del 2019 si terranno specifiche sessioni formative, ulteriori rispetto a quelle già erogate, finalizzate all'illustrazione di nuove funzionalità sviluppate nel corso dell'utilizzo della piattaforma ed a costituire una rete di referenti.

Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino.

Attività 1) Alimentazione della sezione "Regione in un click".

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Alimentazione della sezione "Regione in un click".	ALTRO - Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	5	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'attività di "Alimentazione della sezione "Regione in un click" prevista nell'ambito dell'intervento "Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino" può considerarsi completata alla data del 31.12.2018, alla luce dell'avvenuta pubblicazione all'interno della sezione "Come fare per", da parte delle competenti Strutture, delle informazioni inerenti ai procedimenti censiti, parimenti pubblicati nell'apposita sezione "Regione in un click". Come emerge al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/urp/come-fare-per> le schede attualmente on line ammontano a n. 23.

