



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Campania

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/08/2020

Versione del 23/10/2020

INDICE

1. Amministrazione responsabile

2. Periodo di monitoraggio

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Campania	Regione Campania	Regione meno sviluppata	via S.Lucia 81. Napoli	0817961111	http://www.regione.campania.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
VII sessione di monitoraggio	31/08/2020	23/09/2020	23/10/2020

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Non si registrano particolari novità se non la partecipazione della Regione Campania, attraverso l'ufficio del responsabile tecnico del PRA, al tavolo nazionale sull'utilizzo delle OSC (Opzioni Semplificate dei costi). Il tavolo favorisce il confronto tra le amministrazioni sulle misure di semplificazione per il 2021 27 e, in tal senso, si auspica una ripresa degli incontri in vista della nuova programmazione.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Le attività previste nel Programma integrato di interventi approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 607/2017 (finanziato con l'OT 11 e riportate nel PRA) stanno andando avanti le attività formative attraverso l'erogazione di corsi specifici rivolti a tutto il personale regionale in modalità webinar come specificato nell'intervento di rafforzamento.

Inoltre sono stati realizzati webinar dedicati ad approfondimenti specifici relativi alla modifica dei regolamenti europei a seguito della crisi sanitaria e sulle nuove iniziative comunitarie per supportare il lavoro dei diversi uffici impegnati nella riprogrammazione e nell'attuazione dei PO

Relativamente agli incontri operativi sul funzionamento del modulo di pianificazione inserito in SURF e sulle relative dashboard previsti per il 2020, va evidenziato che, a seguito delle sopraggiunte misure di contenimento della crisi sanitaria, non è stato ancora possibile realizzarli in presenza come era previsto e pertanto sono ulteriormente rinviati.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Si registrano ancora ritardi di attuazione per alcuni interventi dove prevale la componente informatica anche a seguito dello scadere del contratto e del necessario "passaggio di consegne" che va fatto a seguito della nuova gara espletata per la gestione dei servizi informativi regionali.

Per quanto riguarda l'interoperabilità tra il sistema di monitoraggio SURF e quello di contabilità SIC va evidenziato che da fine luglio, nell'ottica del continuo miglioramento e dell'integrazione tra sistemi, è stata resa obbligatoria la valorizzazione in fase di registrazione dell'impegno - e nei casi previsti della prenotazione - del campo "codice SURF". Peraltro tale controllo - seguendo le stesse logiche - è attivo anche in fase di generazione dell'allegato previsto dall'apposita funzionalità del sistema di contabilità. La modifica consentirà, a regime, di alimentare in maniera automatica il sistema SURF con i dati contabili degli impegni e dei pagamenti, previa validazione da parte dell'utente dello stesso sistema.

Continuano le attività di sostegno ai beneficiari con un affiancamento per facilitare l'accesso alle misure previste dal Piano per l'emergenza socio-economica della Regione finanziato in maniera rilevante con Fondi del PO FESR e del PO FSE con il quale si stanno sostenendo numerose categorie di beneficiari per far fronte all'emergenza economica: imprese, lavoratori autonomi, famiglie con figli, e lavoratori dei vari settori colpiti dalla crisi turismo, spettacolo, trasporti.

Per quanto riguarda l'attività di affiancamento dell'Ufficio PRA agli Organismi Intermedi (O.I.) per la redazione dei

DRA (Documenti di Rafforzamento Amministrativo) delle 19 Città Medie, va specificato che, a fronte di n. 14 Programmi PICS approvati e condivisi in Cabina di Regia e per i quali si è giunti alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, sono stati approvati e adottati da parte degli Organismi Intermedi n. 16 DRA. Inoltre, nel quadrimestre di riferimento è stata avviata e condotta un'attività di confronto con 4 delle città medie coinvolte in qualità di Organismi Intermedi nell'attuazione dei Progetti Integrati Città Sostenibili (PICS) e che hanno predisposto e stanno attuando i propri Documenti Di Rafforzamento Amministrativo (DRA). Le città intervistate sono state Salerno, Aversa, Castellammare di Stabia e Torre del greco. L'attività ha avuto l'obiettivo di raccogliere elementi diretti dalle amministrazioni riferiti alla propria esperienza di predisposizione del DRA soprattutto con riferimento a cosa i DRA hanno generato all'interno delle Amministrazioni in termini di cambiamento rispetto: alle criticità gestionali rilevate e su quali interventi; a quali interventi stanno generando maggiori effetti sulla capacità dell'Amministrazione ed in ultimo alla autovalutazione di proposte anche in vista della programmazione 21-27.

Le risultanze delle informazioni raccolte restituiscono un quadro con diverse sfumature che dipendono, primo luogo, dal ruolo dei soggetti che sono stati coinvolti nelle interviste. Le quattro interviste sono state, infatti, caratterizzate da quattro scenari diversi rispetto ai ruoli degli interlocutori coinvolti:

1. compresenza di responsabile del PICS e Segretario generale responsabile del DRA (Salerno)
2. presenza della sola struttura responsabile dell'attuazione del PICS (Aversa)
3. presenza del solo Segretario generale responsabile del DRA (Castellammare di Stabia)
4. presenza del solo supporto esterno di assistenza per l'attuazione del PICS (Torre del greco)

In generale, la carenza di organico nelle strutture comunali coinvolte nell'attuazione del PICS rappresenta il punto di maggiore debolezza della capacità delle amministrazioni per poter assicurare sufficiente efficacia ed efficienza nell'attuazione degli interventi collegati agli strumenti di pianificazione territoriale integrata. Un altro aspetto rilevante è anche quello della relazione tra strutture amministrative e ruolo/utilizzo dell'assistenza tecnica da parte delle amministrazioni.

Nella prospettiva del rafforzamento amministrativo per il 2021-2027, che ha costituito la seconda parte dell'intervista, le amministrazioni segnalano, in generale, la necessità di collegare di più i PICS alla generale pianificazione degli investimenti dell'ente (come ad esempio il DUP), o un maggiore collegamento degli obiettivi dei PICS al Piano delle Performance, oltre che un maggiore definizione degli interventi di rafforzamento amministrativo anche in relazione alla possibile misurazione dei risultati degli interventi. Auspicabili da parte delle città anche una maggiore complementarietà tra SIGECO e DRA e la previsione di un budget specifico per l'attuazione degli interventi di rafforzamento amministrativo

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Gli interventi previsti nell'Allegato B sono per la maggior parte avviati o completati. Per quanto riguarda il progetto ITER va evidenziato che, oltre alle attività completate di cui al monitoraggio precedente, il progetto sta proseguendo con nuove iniziative quali ad esempio la realizzazione di diverse mappe come la mappa sul Catasto degli incendi boschivi, su dati del Corpo Forestale dello Stato accessibile al pubblico dalla piattaforma. La DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha realizzato n. 5 mappe, per ciascuna provincia, accessibili al pubblico dal sito uma.regione.campania.it

Continuano le attività relative all'intervento di rafforzamento del partenariato che è da considerarsi attività continuativa, soprattutto nella fase di definizione delle scelte per il nuovo periodo di programmazione.

3.6 Ulteriori informazioni

Nei mesi relativi al secondo quadrimestre 2020 il lavoro degli uffici delle Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020 è stato prevalentemente concentrato sulla gestione degli adempimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli interventi per sostenere il sistema economico e sociale regionale previsti dal Piano socio-economico della Regione Campania. Il Piano, finanziato con risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari, nazionali e regionali, contiene misure straordinarie di sostegno alle imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.	ALTRO - Ufficio Speciale Centrale Acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONTE: COSTO ZERO							
NOTE: Non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Il documento Strumento di supporto per la standardizzazione e semplificazione degli Avvisi Pubblici e delle procedure di affidamento a valere sul POR Campania FESR 2014/2020" è stato definitivamente predisposto; per la formalizzazione è stata individuata l'Autorità di Gestione competente che vi provvederà con proprio atto;							

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Attività 1) Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: L'attività può considerarsi conclusa, in quanto, a seguito dell'avviso pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018 (sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico), nel quale è prevista l'applicazione della metodologia del costo standard, è stata conclusa la fase di selezione dei progetti (graduatoria approvata con DD 532 del 10/10/2018) e gli stessi sono in fase di attuazione e rendicontazione. In particolare, il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo è calcolato in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018. Relativamente a tale procedura, al 31/12/2018 risultano certificati circa sedici milioni di euro. Inoltre nell'ultimo quadrimestre 2019 la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 826 del 04/12/2019 ha aderito alla metodologia di calcolo e alle tabelle standard dei costi indiretti, dei materiali e del personale per le operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR Campania FESR 2014 - 2020 di cui alla nota di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, prot. 2763 del 19/02/2018. In tal senso sono stati consequenzialmente integrati il Sistema di Gestione e Controllo, il "Manuale di attuazione" e il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 2014-2020 e i relativi allegati

Attività 2) Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: non ci sono ulteriori aggiornamenti

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2020							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018				IMPORTO: 100,00€			
FONDO: Altro							
FONTE: ALTRE FONTI - ALTRE FONTI - - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013							
NOTE: Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso							
NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020							

Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali

Attività 1) Attività di formazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attività di formazione	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 16/12/2019				IMPORTO: 0,00€			
FONDO: FSE							
FONTE: OT11							
<p>NOTE: In relazione allo stato di attuazione dell'intervento previsto nel PRA e finanziato con l'OT 11 (progetto RIAP) le attività formative erogate sono le seguenti: - Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della Performance della Regione Campania: 1 edizioni (webinar); - Rafforzamento delle capacità manageriali su funzioni trasversali (emergenza covid): 9 edizioni (13 webinar) - Il Bilancio Sociale nella Pubblica Amministrazione: inquadramento dello strumento e applicazioni pratiche: 1 edizione + 4 laboratori (5 webinar); -Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2020/2022 della Regione Campania. Aspetti generali: 4 edizioni (4 webinar); - Rafforzamento delle capacità manageriali su funzioni trasversali (La privacy: profili teorici e pratici -Aspetti generali): 2 edizioni (2 webinar)In relazione allo stato di attuazione dell'intervento previsto nel PRA e finanziato con l'OT 11 (progetto RIAP) le attività formative erogate sono le seguenti: - Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della Performance della Regione Campania: 1 edizioni (webinar); - Rafforzamento delle capacità manageriali su funzioni trasversali (emergenza covid): 9 edizioni (13 webinar) - Il Bilancio Sociale nella Pubblica Amministrazione: inquadramento dello strumento e applicazioni pratiche: 1 edizione + 4 laboratori (5 webinar); -Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2020/2022 della Regione Campania. Aspetti generali: 4 edizioni (4 webinar); - Rafforzamento delle capacità manageriali su funzioni trasversali (La privacy: profili teorici e pratici -Aspetti generali): 2 edizioni (2 webinar)</p>							

4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.	ALTRO - Responsabile della Programmazione Unitaria		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Attività 2) Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Con verbale del 13 novembre 2019 è stato effettuato il test della release, realizzata nell'ambito del 6° SAL SIAR, 3.1 di SURF relativa, tra l'altro, a funzionalità riguardanti: la gestione delle classificazioni (tematismi) con gli uffici della programmazione unitaria; realizzazione di dashboard secondo la metodologia datawarehouse con i dati di attuazione dei programmi, degli avvisi, delle procedure e dei progetti; realizzazione di servizi di cooperazione applicativa con i sistemi esterni (Open Data). L'esito del test è risultato positivo ed è stato certificato dal Direttore di esecuzione del contratto SIAR in data 21/1/2020.

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Attività 2) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa. Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

NOTE: Le attività previste per questo intervento sono state realizzate anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni. Relativamente all'inserimento delle previsioni dei tempi di attuazione per ogni intervento di programmazione, si sta predisponendo un evento formativo prodromico al completamento dell'attività di raccolta delle informazioni.

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Attività 1) Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: Come previsto dall'art. 13 del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) è stata avviata a giugno 2020 la fase di monitoraggio degli obiettivi del Piano della Performance 2020-2022. Per quanto nello specifico concerne gli obiettivi sulla gestione dei fondi SIE, è stata implementata un'attività di monitoraggio a cura delle Autorità di Gestione in raccordo con la Programmazione Unitaria e con le Strutture interessate. All'esito dell'attività di monitoraggio e considerata l'eccezionalità della fase emergenziale generata dall'epidemia da Covid-19, che ha determinato la mutazione del contesto di riferimento, sono stati riformulati gli indicatori e i target degli obiettivi in parola. In particolare, per il Fondo FESR l'indicatore è stato modificato onde consentire un maggiore contributo alle strutture intestatarie delle iniziative di contrasto alla COVID-19 rispetto a quelle titolari di operazioni che, per effetto dell'emergenza epidemiologica, hanno subito un rallentamento nell'attuazione. Per il fondo FSE i target sono stati aggiornati alla luce degli impatti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per il fondo FSE, in considerazione dell'impegno delle Strutture interessate nella attuazione delle misure straordinarie di contrasto all'emergenza socio-economica derivante dalla epidemia, molte delle quali non finanziate dal FSE, sono stati rimodulati i target assicurando comunque il rispetto del target N+3. Tale impostazione troverà attuazione nella delibera di giunta di approvazione del Piano della Performance 2020-2022 aggiornato all'esito dell'iter istruttorio, previsto dall'art. 13 del Sistema, attualmente in corso di svolgimento.

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Attività 1) Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Attività 2) Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01, FSE_ATT02	AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

Attività 1) Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'applicativo è tecnicamente disponibile; occorre procedere con le verifiche da parte delle AdG e delle Direzioni Generali coinvolte maggiormente per un concreto utilizzo su specifiche procedure di selezione.

NOTE: Il sistema BOL è interoperabile con quello di gestione e monitoraggio dei programmi operativi SURF così da garantire che l'intero processo, dalla pubblicazione del bando, alla raccolta e selezione delle proposte progettuali ed, infine, alla identificazione dei progetti ammessi, sia completamente informatizzato e gestito tramite i due sistemi superando quindi l'onerosa attività di inserimento dati su sistemi informativi differenti Contestualmente, il sistema BOL è stato evoluto al fine di rispondere alle puntuali richieste di gestire specifiche tipologie di bandi (interpelli, concorsi on line, bando affitti, lavoratori autonomi, bando trasporti). BOL per la selezione dei progetti finanziati dai fondi SIE, dopo essere stato collaudato, è in fase di messa in produzione nell'ambiente regionale così da poter essere disponibili alle diverse Direzioni Generali

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In coerenza con il paragrafo 5 dell' Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi", " di cui al DD 28/2017, le Autorità Urbane dovranno trasmettere il proprio Documento di Rafforzamento Amministrativo dopo l'approvazione del PICS in Cabina di Regia e il conseguente perfezionamento degli Accordi di Programma.

NOTE: Lo stato di attuazione dell'Asse 10 vede l'approvazione e l'adozione da parte degli Organismi Intermedi n. 16 DRA, a fronte di n. 14 Programmi PICS approvati e condivisi in Cabina di Regia e per i quali si è giunti alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma. Nel dettaglio, si riscontra che per le Autorità Urbane di Acerra, Avellino, Aversa, Battipaglia, Benevento, di Casalnuovo di Napoli, Caserta, Castellammare di Stabia, Cava de'Tirreni, Ercolano, Giugliano in Campania, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco, i DRA sono stati adottati con Atto Amministrativo Comunale. Si specifica che alcune Città quali Ercolano e Giugliano in Campania, sebbene il PICS si trovi ancora in fase di definizione, hanno provveduto ad elaborare ed approvare il DRA. Mentre per le Città di Afragola, Casoria e Marano di Napoli, è ancora in corso la fase di elaborazione PICS, per cui la procedura di programmazione non è ancora conclusa. I procedimenti suindicati sono in linea con la tempistica prevista nel DD n. 28 del 07/07/2017, all'Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi, paragrafo 5".

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Sono in programma le verifiche per la certificazione di conformità delle nuove funzionalità del sistema

NOTE: I servizi sviluppati prevedono un WS con cui il sistema SURF (sistema di monitoraggio) espone i dati relativi ai codici dei progetti/ piani nativi sul sistema SURF al sistema contabile; successivamente il sistema SIC (sistema di contabilità) espone dei WS per trasferire al SURF i dati relativi ad alcune entità di attuazioni del progetto quali impegni contabili, pagamenti regione e trasferimenti. Attualmente le funzionalità previste per il sistema SURF, oggetto di DEMO condotta per i referenti del PRA, sono state rilasciate in produzione e sono in fase di testing dei WS attivati con il SIC. Da fine luglio, nell'ottica del continuo miglioramento e dell'integrazione tra sistemi, è obbligatoria la valorizzazione in fase di registrazione dell'impegno - e nei casi previsti della prenotazione - del campo "codice SURF" attraverso un menù a tendina che riprende tale codice - tramite interfaccia - dalla base dati proprio del sistema SURF. Peraltro tale controllo - seguendo le stesse logiche - è attivo anche in fase di generazione dell'allegato SAP dall'apposita funzionalità del sistema di contabilità. La modifica consentirà, a regime, di alimentare in maniera automatica il sistema SURF con i dati contabili degli impegni e dei pagamenti, previa validazione da parte dell'utente dello stesso sistema.

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

SN

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2020

STATO: AVVIATO

NOTE: ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione al popolamento del data base sulla composizione dei Partnerati dei PO al fine di varare l'anagrafica del sistema partenariale e garantirne nel tempo l'aggiornamento. L'anagrafica sarà accessibile a tutti i responsabili dei Programmi e ai rispettivi Partnerati; (ii) collaborazione alla realizzazione di una indagine sul funzionamento dei processi partenariati previsti dal Codice Europeo di Condotta sul Partenariato. Si tratterà di rispondere a un questionario strutturato; le risposte andranno date dall'AdG e dal Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale. I risultati dell'indagine saranno disponibili a scala macro-regionale. Ciascuna Adg e il rispettivo Partenariato riceveranno inoltre i risultati a loro riferiti e i confronti con la rispettiva scala macro-regionale e con i dati nazionali

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2020

STATO: AVVIATO

NOTE: ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione alla costituzione di un Repository sui metodi e sugli strumenti di gestione delle attività Partenariati (regolamenti, protocolli, ecc.) con riferimento a tutte le fasi dell'attività partenariale (costituzione e insediamento del Partenariato, programmazione, attuazione, monitoraggio/sorveglianza, valutazione). Il Repository verrà costantemente aggiornato e reso accessibile; (ii) partecipazione a un evento finalizzato a condividere e discutere una prima versione di Linee Guida centrate sui processi di selezione e legittimazione dei Partnerati dei PO.

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Attivazione di procedure di controllo "on going" sui progetti finanziati (solo per il FESR)

Attività 1) Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PAGG02, FESR_ATT01, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

4.4 Allegato B

Aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc.

Attività 1) Potenziamento del Servizio di Community FESR.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del Servizio di Community FESR.	ADG FESR		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Attività 2) Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo	ADG FSE		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

Attività 1) Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.	ADG FSE		COSTO ZERO	2	NON AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

Sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...).

Attività 1) Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	3	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: AVVIATO

NOTE: L'accesso al sistema SURF è garantito mediante l'autenticazione profilata basata su username e password. Le procedure di accreditamento di accesso sono svolte extra-sistema, pertanto il rilascio delle credenziali non è libero e solo utenti profilati potranno accedere al sistema. Il sistema di autenticazione è basato su un Single Sign On interno che consente l'accesso mediante una sola coppia di credenziali a tutte le applicazioni facenti parte la piattaforma. La stessa modalità di accesso al sistema è prevista per i beneficiari esterni all'amministrazione regionale che vengono dotati di apposite credenziali di accesso e di un ruolo coerente le competenze previste dal sistema di gestione e controllo; difatti, nel caso dei progetti a regia, i beneficiari accedono direttamente al sistema per inserire i dati ed allegare la documentazione (ciascun file caricato a sistema riporta la data di inserimento nel sistema) prevista dai manuali di attuazione delle AdG.

Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio. Tutte le Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	4	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Oltre alle attività completate di cui al monitoraggio precedente il progetto sta proseguendo con nuove iniziative. Con DD n. 2 del 22/01/2020 della Direzione Generale 50.09.00 Governo del Territorio è stata costituita la rete dei referenti regionali e di ARPAC (Geo-Team) per la diffusione e l'utilizzo della piattaforma indicando specifici ruoli per le 2 tipologie di referenti (responsabili e tecnici). Quali esempi concreti dell'utilizzo della piattaforma sono state realizzate diverse mappe prodotte dallo Staff 50.09.92, in particolare si menziona la mappa sul Catasto degli incendi boschivi, su dati del Corpo Forestale dello Stato accessibile al pubblico dalla piattaforma. La DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha realizzato n. 5 mappe, per ciascuna provincia, accessibili al pubblico dal sito www.regione.campania.it per la richiesta di maggiorazioni per terreni tenaci o di medio impasto, prescrivendo di attenersi alla mappatura disponibile sulla piattaforma regionale i.TER. Lo Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni ambientali ha utilizzato le funzionalità della piattaforma per visualizzare su base cartografica i progetti, catalogati per anno, per i quali è stata presentata una istanza di VIA-VI. La selezione di un progetto sulla mappa consente di visualizzare la relativa scheda che contiene informazioni di base, nonché un link di reindirizzamento alla pagina dedicata al progetto stesso. Il link di accesso al pubblico è <http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/georeferenziazione> e, di seguito, le sottosezioni "Progetti 2018" e "Progetti 2019".

Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino.

Attività 1) Alimentazione della sezione "Regione in un click".

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Alimentazione della sezione "Regione in un click".	ALTRO - Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	5	NON AVVIATO	0,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Coesione Territoriale



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020